

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	IPORA		PRIORIDADE	Nº 71	SAM	67
Projeto :	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS PARA LED				LOTE nº	1
Local da Obra:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IPORÃ				Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de ABRIL/2026	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				10/07/2026 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 06			Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.172.462,74	Valor total Mão de Obra:	R\$ 77.459,52 6,61%	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.095.003,22 93,39%
--------------------------	------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 1.172.462,74	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 227.726,58	Serviços de implantação de placa de obra, remoção de luminária antiga e instalação de luminária de 180W e 120W.
Medição 2	30	R\$ 196.896,08	Substituição de luminárias de 120w e 180W incluindo remoção e instalação de luminária e acessórios.
Medição 3	30	R\$ 148.616,20	Substituição de luminária de 120w incluindo remoção e instalação de luminária e acessórios.
Medição 4	30	R\$ 148.616,20	Substituição de luminária de 120w incluindo remoção e instalação de luminária e acessórios.
Medição 5	30	R\$ 148.439,10	Substituição de luminária de 120w incluindo remoção e instalação de luminária e acessórios.
Medição 6	30	R\$ 302.168,58	Substituição de luminária de 120w incluindo remoção e instalação de luminária e acessórios e serviços de descarte de luminária.

Resp. Técnico (assinatura digital):	RODRIGO WESLEY MONTORO:0839958 9942 Assinado de forma digital por RODRIGO WESLEY MONTORO:08399589942 Dados: 2026.08.25 15:00:57 -03'00'	Prefeito(a) (assinatura digital):	ROBERTO DA SILVA:91675308 934 Assinado de forma digital por ROBERTO DA SILVA:91675308934 Dados: 2026.08.25 15:01:10 -03'00'
RODRIGO WESLEY MONTORO - CREA PR-169.235/D - ART/RRT Nº 1720254074506		ROBERTO DA SILVA	

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE